

Proyecto Integral del Software: Metodologías Ágiles

Reuniones y roles

Tipos de Reuniones

- Sprint 0 (Toma de requisitos)
- Sprint Planning meeting o reunión de planificación del sprint
- Daily Meeting o Reuniones diarias
- Sprint review Meeting o DEMO
- Sprint Retrospective o retrospectiva

Roles

- Product Owner
- Scrum Master
 - Se encarga de que todo funcione para poder poner en marcha la agilidad
 - Time Boxing: El scrum master debe tener todas las partes de scrum limitadas por tiempo.
- Equipo de desarrollo
- Stakeholders

From:

<https://knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:

https://knoppia.net/doku.php?id=ps:metodologias_agiles&rev=1706725194

Last update: **2024/01/31 18:19**

